



**План-график по внедрению в работу Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Родничок» г. Зуевка**

	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
	<b>1. Нормативно-правовое, организационное и аналитическое обеспечение</b>			
1.1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	январь	Метелева М.Н.	приказ о создании рабочей группы
1.2.	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	февраль	Холодова И.В.	банк данных нормативно-правовых документов
1.3.	Внутренний аудит ДОО на соответствие ОП ДОО МКДОУ «Родничок» г. Зуевка обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО	март-апрель	рабочая группа	отчет/ оценочный лист
1.4.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) участников образовательных отношений для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	рабочая группа Совет родителей ДОО	анкеты протокол Совета родителей ДОО
1.5.	Проведение педагогический совет, семинаров посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	февраль - август	рабочая группа,	протоколы
1.6.	Актуализация НЛД ДОО в соответствии с ФОП ДО	по необходимости	заведующий	обновленные нормативные локальные акты
1.7.	Разработка проекта ООП МКДОУ «Родничок» г. Зуевка с учетом ФОП ДО	май-июль	рабочая группа	проект ООП МКДОУ «Родничок» г. Зуевка
1.8.	Внесение изменений в Программу развития МКДОУ «Родничок» г.	сентябрь-	заведующий	приказ о внесении изменений в

	Зуевка	октябрь		Программу развития
1.9.	Утверждение новой ООП ДО МКДОУ «Родничок» г. Зуевка в соответствии с ФОП ДО	август	Метелева М.Н. Холодова И.В.	приказ об утверждении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
1.10.	Отчет рабочей группы по организации работы по введению ФОП ДО	сентябрь-октябрь	Холодова И.В.	протокол совещания при заведующем
<b>2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение</b>				
2.1.	Ознакомление педагогов с ФОП ДО	январь - май	Холодова И.В.	протоколы педсоветов
2.2.	Изучение методических рекомендаций и других документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	февраль- апрель	рабочая группа	листы ознакомления с документами
2.3.	Повышение квалификации педагогов по реализации ФОП ДО	март - август	Холодова И.В.	документы о повышении квалификации
2.4.	Разработка рабочих программ по музыкальному, физическому развитию детей, коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта	май-август	рабочая группа	рабочие программы специалистов ДОО
2.5.	Участие в вебинарах, семинарах ИРО Работа постоянно действующего теоретического семинара по изучению ФОП ДО?	март-август	Холодова И.В.	сертификаты
2.6.	Консультационная помощь для педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО	февраль– август	рабочая группа	рекомендации, методические материалы и т. п.
2.7.	Подготовка для педагогов перечня образовательных интернет-ресурсов	апрель-август	рабочая группа	список
2.8.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	май-июнь	заведующий, старший воспитатель	анализ работы ДОО
2.9.	Анализ профессиональных затруднений, образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	февраль	рабочая группа	анкеты, график повышения квалификации
2.10.	Обучение педагогических работников по программе повышения	март-май	старший	документы о повышении

	квалификации по вопросам внедрения и применения ФОП ДО		воспитатель	квалификации
2.11.	Оформление стенда для педагогов «Реализация федеральной программы образования»	март–август	рабочая группа	материалы стенда
2.12.	Размещение ФОП ДО на официальном сайте МКДОУ «Родничок» г. Зуевка	до 1 апреля	Пермякова А.С.	информация на сайте
2.13.	Оформление информационного стенда для родителей для ознакомления с особенностями ФОП	в течение года	рабочая группа	информационный стенд
2.14.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о ФОП ДО, особенностях ее реализации	март-сентябрь	рабочая группа	информация на сайте ДОО, протоколы родительских собраний
2.15.	Выявление запросов родителей на содержание образования в вариативной части ООП ДО МКДОУ «Родничок» г. Зуевка	март-апрель	рабочая группа	анкеты
2.16.	Родительские собрания, ознакомление родителей с обновленной ООП ДО МКДОУ «Родничок» г. Зуевка в соответствии с ФОП ДО	сентябрь	воспитатели групп Холодова И.В.	протоколы
<b>3. Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>				
3.1.	Анализ материально-технического обеспечения МКДОУ «Родничок» г. Зуевка с позиций требований ФОП ДО	апрель-сентябрь	рабочая группа	план подготовки к учебному году
3.2.	Осуществление мониторинга по расходованию ДОО субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	ежеквартально	МКУ «ЦБ МОУ» Метелева М.Н. Матанцева О.В.	сметы
3.3	Приобретение спортивного оборудования	апрель-май	Холодова И.В.	накладные
3.4.	Приобретение дидактических материалов, игрушек и канцтоваров	май-июнь	Холодова И.В.	накладные
3.5.	Обеспечение материально-технических условий реализации образовательного процесса	февраль-сентябрь	Матанцева О.В.	акты готовности у учебному году